

عقد اجتماع الفريق الادارى لمشروع تطوير مركز القياس والتقويم ونظم القياس

والتقويم برئاسة معالى أ.د/ حسين مغربى القائم بعمل رئيس الجامعة

بتاريخ

٢٠١٨/١١/١٥

الاجتماع بحضور كل من

الاسم	الوظيفة
أ.د/عزه احمد عبدالله	مدير مركز القياس والتقويم
د. طارق عبد الغفار	المدير التنفيذى للمشروع
د/مينا سمير	خبير التصحيح الالكترونى بالمركز
أ.د/ احمد عاشور	مدير وحدة القياس والتقويم بكلية التربية
د. فاطمة صبحى	نائب المدير التنفيذى
د. فوزية الجزار	مدير وحدة القياس والتقويم بكلية تريض
د. كوثر عدنان	مدير وحدة القياس والتقويم بكلية الحقوق

وتم الاجتماع على النحو التالى :

اولاً: بشأن نشر ثقافة تطوير نظم القياس والتقويم وتعميم التصحيح الالكترونى .

القرار: ١- إنشاء وحدات للقياس والتقويم فى الكليات التى لا يوجد بها وحدات

لنشر الثقافة وتعميم التصحيح الالكترونى.

٢- اعداد خطة تدريب للوحدات الجديدة للتدريب على نظم القياس والتقويم

والتصحيح الالكترونى .

٣- مخاطبة الكليات للإفادة عن عدد مقررات التصحيح الالكترونى لدور يناير

٢٠١٨-٢٠١٩ ومكان التصحيح المقترح .

ثانياً: بشأن الاختبارات الالكترونية .

- القرار: ١- اعداد تقرير عن احتياجات الكليات لتنفيذ الاختبارات الالكترونية .
- ٢- تكليف أ.د/ مازن عن البنية التكنولوجية للجامعة لامكانية عقد الاختبارات الالكترونية .

ثالثاً: بشأن أنشطة مشروع تطوير المركز ونظم القياس والتقويم

- القرار: تم الاحاطة بأنشطة المركز خلال الربع الاول من ٢٠١٨/١١/١ الى ٢٠١٩/١/٣١ ، وتم تكليف المدير التنفيذي للمشروع ونائبه لمتابعة تنفيذ أنشطة المشروع مع مديري الوحدات والفريق التنفيذي بكليات الطب البشرى – هندسة بنها – تربية نوعية – تربية رياضية .

رابعاً: بشأن بنوك الاسئلة .

- القرار: سيتم عقد دورات للتدريب اعضاء هيئة التدريس بكليات المشروع على انشاء بنوك اسئلة.

خامساً: بشأن شراء الآلات والتجهيزات الخاصة بالمشروع .

- القرار: تجهيز قوائم الآلات والتجهيزات اللازمة لعرضها على معالى رئيس الجامعة لتحديد طريقة الشراء وبدأ عمل المناقصات اللازمة لذلك .

سادساً: بشأن اللائحة الادارية والمالية .

- القرار: تحديث اللائحة الادارية والمالية ومراجعتها لتقديمها والاعتماد .



سابعاً : بشأن اعداد ادلة التقويم .

القرار : تشكيل فريق عمل لتحديث أدلة التقويم ومراجعتها لتقديمها للإعتماد

واتنهي الاجتماع على ذلك